

DAS FASES E ETAPAS DO CONCURSO

O Concurso Público, em razão da metodologia proposta, será organizado em fases e etapas de modo a melhor entender-se o seu detalhamento e calcular-se os custos relacionados. Assim, seu arranjo será da seguinte forma:

FASES	ETAPAS	DESCRIÇÃO	COMPETÊNCIA
1ª FASE – PRELIMINAR	1ª – Primeiras providências.	1–Nomeação de Comissão; 2–Estimativa do impacto orçamentário financeiro; 3–Análise da Adequação Orçamentária; 4–Autorização do Diretor-Presidente para a deflagração do Concurso Público; 5–Confecção do Cronograma Preliminar do Concurso; 6–Elaboração de Projeto Básico.	Contratante
	2ª – Contratação da Instituição Organizadora	1–Conforme todos os procedimentos previstos na Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.	
2ª FASE – ORGANIZAÇÃO	1º – Instalação da contratada	1–Instalação do escritório local da contratada e demais dependências necessárias e aluguel de equipamentos de trabalho.	Contratada
	2ª – Elaboração de documentos	1–Elaboração do Calendário do Concurso para aprovação pela Contratante; 2–Elaboração do plano de mídia para aprovação da Contratante; 3–Elaboração dos conteúdos programáticos, das provas objetivas e roteiro; 4–Programação da logística necessária para próxima fase, 2ª e 3ª etapas.	Contratada
3ª FASE – APLICAÇÃO	1ª – Inscrições no Concurso, segundo o Calendário e normas do edital e seus anexos.	1–Realização das Inscrições no Concurso Público, conforme previsto no Calendário do Concurso, normas editalícias e Projeto Básico; 2–Execução do Plano de Mídia; 3–Encerramento das inscrições.	Contratada
	2ª – Provas Objetivas	1–Logística necessária para o transporte e guarda das provas; 2–Locação dos locais de prova; 3–Contratação e treinamento do pessoal; 4–Aplicação das Provas Objetivas de acordo com o Calendário do Concurso.	Contratada
	3ª – Provas de Títulos	1–Recepção dos títulos dos candidatos; 2–Análise dos títulos de acordo com o edital do concurso (caso seja necessário); 3–Divulgação dos resultados (provisório e definitivo)	Contratada
4ª FASE – CORREÇÃO	1ª – Correção das provas objetivas e classificação	1–Correção dos gabaritos das provas objetivas e preparação da lista classificatória; 2–Solução de questões judiciais porventura suscitadas, concernentes ao conteúdo programático e gabarito.	Contratada
5ª FASE – DIVULGAÇÃO E ENCERRAMENTO	Etapa Única – Divulgação dos resultados, questionamentos judiciais e encerramento do concurso.	1–Preparação e entrega à contratante das listagens de resultado do concurso; 2–Divulgação dos resultados do Concurso Público nos meios previsto no edital; 3–Assessoramento jurídico quanto a questionamentos de resultados e elaboração dos documentos de encerramento.	Contratada

O Concurso Público se desenvolverá, portanto, em cinco (05) fases e oito (08) etapas correspondentes, a serem distribuídas no Calendário do Concurso, tendo ainda as seguintes características e exigências aplicáveis.

Segue abaixo CRONOGRAMA PRELIMINAR com previsão de realização do concurso conforme as fases e etapas supramencionadas.

CRONOGRAMA	DATAS DE PREVISÃO DA REALIZAÇÃO
Conclusão Trabalhos Preliminares da Comissão	19/07/2019
Contratação da Empresa	04/09/2019
Lançamento do Edital	18/09/2019
Realização do Concurso Público	17/11/2019
Previsão de Posse dos Candidatos Aprovados	20/04/2020

Fonte: Elaborado pela comissão Portaria nº 014/2019/IPAM

Queila Israel da Silva
Presidente da Comissão

Claudinéia Araújo de Oliveira Bortolete
Membro da Comissão

Maria Irisney Barbosa de Souza
Membro da Comissão

Blandina Amélia Leonardo Pinto Gonçalves
Membro da Comissão